

2015年 年間スケジュール & 実績

- * 本案は、しばしば、見なおしを行っていきます。かつ、夏およびその以降の一部あたりは未定です。
- * 赤字は運営関係か、ややイベント系。
- * 作業は黒字、定例のものと個人が自主的に実施するものがあります。
- * 今年度からフットパス刈り払いは大島、柏原、小屋周辺、植生復元モデルなど同時進行の予定。

'2015/12/31

月日	曜日	野外活動内容	事務局活動等
1/3	日	大島山林山仕事③ 2015年初日 1	
1/10	土	大島山林保育④ 5	
1/18	日	大島山林保育⑤ 4	
1/24	土	大島山林保育⑥ 7	
1/31	土	コープさっぽろ 森づくり交流会 5	
		大島山林保育⑦ 1	
2/1	日	大島山林保育⑧ 2	
2/7	日	大島山林保育⑨ 11	
2/9	月		受託業務・平木沼調査関係のWG(草苺、孫田 & 矢島教授)
2/14	土	大島山林保育⑩ 5	⇒2/15 同とりまとめ H27年度苫東協議内容検討
2/21	土	大島山林保育⑪ 9	
2/22	日		苫東協議内容、コープさっぽろ助成事業完了報告書
2/25	水		受託業務・平木沼調査関係の報告会(草苺、孫田)
2/28	土	大島山林保育⑫ 11	
3/7	土	大島山林保育⑬ 間伐材の運搬終了 10	
3/14	土	大島山林保育⑭ 抜根切り戻し 危険木整理	
3/16-18	月~水		コモンズ研究会(草苺)、自伐型林業ヒアリング@岩手
3/20			第12回理事会(役員改選)
3/21	土	大島山林保育⑮ 池周辺と入口 9	
3/27	金		日本森林学会シンポ事例報告(草苺) コモンズ林業と生物多様性
3/28	土	スキルアップ研修 9 (大島山林保育⑯池周辺+柏原試験地の間伐)	
4/4	土	薪割り① 10	
4/11	土	薪割り・薪積み② 2	黒松内町で講演(草苺)
4/17	金		新役員の登記手続き開始@法務局(事務局)
4/18	土	薪割り・薪積み③ 14	
4/25	土	薪割り・薪積み④ 14	
4/26	日	サインの補修 2	
4/29	水	千歳のハスカップ群落調べ、薪割り 1	
5/2	土	薪割り・薪積み⑤ 8	
5/3	日	薪割り・薪積み⑥ 2	
5/6	水	薪割り・薪積み⑦ 1	第13回理事会@苫小牧(決算と事業計画)
5/9	土	薪割り・薪積み⑧ 5	
5/16	土	ハスカップ調査① 薪割り⑨ 7	
5/23	土	am 遠浅町内会のコモンズの森づくり等視察 薪割り⑩ 合計14名	
5/26	火	ハスカップ調査② 4	
5/30	土	薪割り・薪積み⑪ 6	
6/2	火	ハスカップ調査③ 6	
6/5	金	ハスカップ調査④ 3	
6/6	土	薪の配達(江別、新札幌) 6	
6/13	土	シイタケの駒うち 2	
6/20	土	NHK室蘭、NPO活動取材 10	

6/27	土		第5回環境コモンズフォーラム「コモンプール資源を 考える」参加者60名
7/1			「ハスカップとわたし」聞き取り①齊藤泉さん(NHK同 行)@小屋
7/4~6	土~月	7/4薪づくり研修会@阿寒 10 7/5&6ハスカップ踏査@釧路、大樹 6	
7/9	木		NHKほっとニュース北海道610で、当NPOのハス カップ調査活動など紹介
7/11	土	薪片付け 2 7/12 1	北海道白熱セミナー・パネリスト(草苺)@武蔵短大 「地方創生と再生エネルギー」
7/18	土	ハスカップ摘み@つた森山林	黒松内のブナを守る会、視察案内
7/25	土	薪片付け、薪ヤード刈り払い、ケアセン ター清掃 2	
8/1	土	薪づくり完了、テラスの材搬入と位置だし	「ハスカップとわたし」聞き取り②大島カツ子さん
8/8	土	テラス防腐剤塗布、サンクチュアリと植生 復元モデル林道の刈り払い 4	
8/15	土	(お盆休み)	
8/20	木		韓国済州大学、コモンズ視察案内(草苺)
8/21	金		” と北大でコモンズセミナー(小磯教授、草 苺)
8/22	土	テラス制作 9	
8/29	土	” 5	
8/30			「ハスカップとわたし」聞き取り調査③大谷重夫さん
9/5	土	テラス完成 5	
9/12	土	大島山林山菜調査 5	
9/19	土	?	
9/28	月	柏原フットパス案内(札幌から26名)	
10月2日	金	コープ札幌一行をつた森山林山林に案内 30	
10/3	土	小屋周りの片づけ 2	
10/10	土	小屋掃除	第14回理事会@小屋のテラス
10/13	火	日米のハスカップ研究者をハスカップサン クチュアリに案内 3	
10/24	土		26年度NPO総会@雑木林ケアセンター
10/31	土	大島山林 2	「ハスカップとわたし」聞き取り調査④黒畑さん、長峰 さん
11/7	土	チェンソースキルアップ研修@小屋 9「 大島山林作業用テント制作8、札幌ウッ ディーズ合同作業8 ①	
11/14	土	小屋の薪づくり 7	
11/21	土	大島山林 作業小屋完成 ストープ新調 8	
12/5	土	大島山林保育・本格着手② 5	
12/12	土	山の神参拝&現地忘年会	
12/19	土	大島山林保育 ③ 2	
12/23	水	” ④ 1	「ハスカップとわたし」聞き取り調査⑤元三星の白石 さんと山口さん(元工場長)
12/26	土	大島山林保育⑤・仕事納め 5	
12/27	日		「ハスカップとわたし」聞き取り調査⑥佐藤秀文さん