

2016年 年間スケジュール & 実績

- * 本案は、しばしば、見なおしを行っていきます。かつ、夏およびその以降の一部あたりは未定です。
- * 赤字は運営関係か、ややイベント系。
- * 作業は黒字、定例のものと個人が自主的に実施するものがあります。
- * 今年度からフットパス刈り払いは**分担計画により大島、柏原、小屋周辺、植生復元モデル**など同時進行の予定。

'2016/09/11

月日	曜日	野外活動内容	事務局活動等
1/9	土	大島山林山仕事⑤ 2016年初日 9	
1/16	土	大島山林保育⑥ 9	
1/23	土	大島山林保育⑦ 4	
1/30	土	大島山林保育⑧ 8	
2/6	土	大島山林保育⑨ 8	
2/7	日	大島山林保育⑨ 11	
2/13	土	大島山林保育⑩ 8	
2/20	土	大島山林保育⑪ 3	苫小牧市美術館「ハスカップ座談会」(草苺) + 5
2/27	土	大島山林保育⑫ 8	
3/3	土	大島山林保育⑬ 4	ハスカップ聞き取り調査@千歳(草苺、小玉、菊地)
3/5	土	大島山林保育⑭ 7	
3/12	土	大島山林保育⑮ 8 ⇒スノモ運搬終了	
3/15	火		28年度事業計画の苫東協議(送付)
3/19	土	大島山林薪づくり① 7 玉切り、薪割り	
3/26	土	大島山林薪づくり② 8 //	
4/2	土	大島山林薪づくり③ 8 //	
4/9	土	大島山林薪づくり④ 11 //	
4/15	金		第15回理事会
4/16	土	大島山林薪づくり⑤ 8 //	
4/23	土	大島山林薪づくり⑥ 12 //	
4/30	土	探鳥会16 大島山林薪づくり⑦ //	
		ジンギスカン交流会 16	
5/7	土	大島山林薪づくり⑧ 6" + ハスカップ現地①	
5/9	月		全国大学とスコットランドのコモンズ研究者、現地視察 16
5/14	土	大島山林薪づくり⑨ 5	
5/21	土	大島山林薪づくり⑩ 6 + ハスカップ調査②	
5/24	火		前田一步園財団へ助成事業完了報告
5/28	土	大島山林薪づくり⑪ 5 + ハスカップ調査③ 千歳も	
6/3	金		市役所に27年度NPO事業報告
6/5	日	大島山林薪づくり⑫	
6/11	土	薪の配達(江別、新札幌) + 薪づくり⑬ 6	
6/13	月		ハスカップ聞き取り(道新OB奥津さん)@開発協会
6/18	土	大島山林薪づくり⑭ 6	
6/25	土	大島山林薪づくり⇒雨で中止	
6/27	月		遠浅自治会の緑と健康の講演会 25 『緑に親しんで健康長寿』瀧澤代表理事
7/2~3	土日	「森づくり研修」@帯広の森 7	
7/9	土	大島山林の薪づくり⑮ 5 刈り払い開始①	13:00 前田一步園財団の助成活動報告会(草苺)
7/16	土	ハスカップ摘み@つた森山林	
7/17	日	大島山林の薪づくり⑯ 3	
7/20	水		北大松田名誉教授と雑木林保育方針検討(将来木施業)
7/23	土	薪づくり⑰ 6	
7/30	土	薪づくり⑱ 5	

8/6	土	薪づくり⑩ 3 完了	
8/10	水		事務局・草苺、白老町有林、大西林業訪問(打ち合わせ)
8/20	土		薪づくり・反省会、ご苦労さん会 7
8/27	土	ケアセンター掃除と里山景観作業① ささみちと大島山林フットパス刈り払い完了 6	
9/3	土	ケアセンター里山景観作業②	
9/10	土	ケアセンター里山景観作業③	
9/11	日		ニュースレター17号発行
9/17	土	きのこ採集会 & 勉強会@大島山林	
9/24	土	ケアセンター里山景観作業④	13:30 理事会@ケアセンター
9/25	日		総会案内発送
10/1	土	小田桐師範の講習会、現場打ち合わせ	
10/8		〃	
10/15		育林コンペ作業①	
10/22	土	育林コンペ作業②	2016年総会@小屋
10/29~ 10/30	土日	小田桐師範のチェンソースキルアップ研 修	
11/5	土	育林コンペ作業③	
11/12	土	〃 ④	
11/19	土	大島山林2016年シーズン保育開始①~ +小屋改修、荷物搬入	
11/26	土	大島山林保育②	
12/3	土	大島山林保育③ 札幌ウッディーズ合同	
12/5	月		コモンズフォーラムVIで事例報告@北大百年記念会館(小磯先生、草苺)
12/10	土	山の神参拝	
12/17	土	大島山林保育④	
12/24	土	〃 ⑤ 仕事納め	