

2017年 年間スケジュール案 & 実績

* 本案は、しばしば、見なおしを行っていきます。かつ、夏およびその以降の一部あたりは未定です。

* 赤字は運営関係、緑字はイベント系。

* 作業は黒字、定例のもの個人が自主的に実施するものがあります。

* 今年度もフットパス刈り払いは**分担計画**により大島、柏原、小屋周辺、植生復元モデルなど同時進行の予定。

'2017/02/16

月日	曜日	野外活動内容	事務局活動等
1/7	土	大島山林の除間伐⑥	
1/14	土	大島山林の除間伐⑦	
1/21	土	大島山林の除間伐⑧	
1/28	土	大島山林の除間伐⑨ 白老前田さんから寄付受領	ニュースレター18号発行
2/4	土	大島山林の除間伐⑩	
2/11	土	大島山林の除間伐⑪	
2/18	土	大島山林の除間伐⑫	事業計画案作成完了
2/25	土	大島山林の除間伐⑬	
3/4	土	大島山林の除間伐⑭	
3/6	月		(株)苦東と事業計画協議・開始
3/11	土	大島山林の除間伐⑮	
3/18	土	大島山林の除間伐⑯	
3/19	日		第17回理事会
3/25	土	大島山林の除間伐⑰	28年度決算書類等集計開始
4/1	土	薪割り	
4/8	土	薪割り	
4/15	土	薪割り	
4/22	土	薪割り	
4/29	土	薪割り & ハスカップ群落調査(遊水地南部)	NPO事業報告書作成～連休中
5/3	水	ハスカップ・サンクチュアリ群落踏査(ネット公募)	このころ、ハスカップ座談会
5/4	木		ニュースレター19号発行
5/5	金		会員短信(レターと会費振替用紙発送)
5/6	土	薪運搬(江別と新札幌) 薪割り、薪積みボランティア&BBQ	5/7 札幌法務局で法人登記申請
5/13	土	薪割り	事業報告書提出 & 伐採届協議
5/20	土	遠浅町内会と探鳥会	
5/27	土	薪割り+サイン補修	
5/30	火		岩手大学演習林・持続する広葉樹林保育視察(コモンズ研究会・草刈)
6/3	土	薪割り	
6/10	土	薪割り	
6/17	土		
6/24	土		
6/27	火	ハスカップ・サンクチュアリ聞き取り①	
6/30	金	" " ②	
7/1	土	森づくり研修 小樽・高川山林	
7/2	日	" エコ・ビレッジ@余市	
7/8	土	フットパスの刈り払い+小屋周り	
7/13	木		コモンズ研究会、ハスカップ・サンクチュアリ視察
7/15	土	ハスカップ摘み@つた森山林	
7/22	土	フットパスの刈り払い	
7/29	土	フットパスの刈り払い+小屋周り	
8/5	土	フットパスの刈り払い	
8/12	土	フットパスの刈り払い	
8/19	土	フットパスの刈り払い	

8/26	土	フットパスの刈り払い+小屋周り	
9/2	土		
9/9	土	育林コンペ作業①	
9/16	土	育林コンペ作業②	第18回理事会、ニュースレター第20号発行
9/23	土	きのこ食毒判定会@大島山林	総会案内発送
9/30	土	育林コンペ作業③	
10/7	土	育林コンペ作業④	
10/14	土	育林コンペ作業⑤	
10/21	土	育林コンペの中間発表と視察会	第8回NPO総会@小屋
10/28	土	チェンソースキルアップセミナー@小屋	
11/4	土	大島山林の除間伐①	このころ、森林健康の講話(瀧澤代表@遠浅)
11/11	土	大島山林の除間伐②	
11/18	土	大島山林の除間伐③	
11/25	土	大島山林の除間伐④	
12/2	土	大島山林の除間伐⑤ 札幌ウッディーズ合同	
12/9	土	山の神の参拝	
12/16	土	大島山林の除間伐⑥	
12/23	土	仕事納め・大島山林の除間伐⑦	