

2018年 年間スケジュール案 & 実績

* 本案は、しばしば、見なおしを行っていきます。かつ、夏およびその以降の一部あたりは未定です。

* 赤字は運営関係、緑字はイベント系。

* 作業は黒字、定例のものと個人が自主的に実施するものがあります。

* 今年度もフットパス刈り払いは**分担計画により大島、柏原、小屋周辺、植生復元モデルなど同時進行の予定。**

'2018/02/12

月日	曜日	野外活動内容	事務局活動等
1月6日	土	大島山林の保育⑥ 仕事始め	
1月13日	土	" ⑦	
1月20日	土	" ⑧	
1月26日	金		ハスカップ関係の印刷経費(参考) 打ち合わせ
1月27日	土	" ⑨	コープさっぽろ森づくり交流会で特別講演(草苅)
2月3日	土	" ⑩ 間伐+運材開始	
2月10日	土	" ⑪ 間伐&運材	
2月17日	土	" ⑫ "	
2月23日	金		30年度事業計画案 完成
2月24日	土	" ⑬ 間伐&運材	
3月3日	土	" ⑭ 間伐&運材+薪割り	
3月5日	月		事業計画案、苫東協議
3月10日	土	" ⑮ 間伐&運材+薪割り	
3月17日	土	" ⑯ 間伐&運材+薪割り	
3月24日	土	" ⑰ 間伐&運材+薪割り	第20回理事会 決算と事業計画、ハスカップ出版関係 連休の運搬 育林コンペルール エコトイレ制作 関連 その他
3月31日	土	" ⑱ 間伐&運材+薪割り	
4月7日	土	薪割り + 柏原試験地間伐	29年度決算と事業報告書、作成開始
4月9日	月		ハスカップ原稿の執筆者確認校正、開始
4月14日	土	" + 柏原試験地間伐	
4月21日	土	"	
4月28日	土	"	ニュースレター 21号発行
5月3日	木	薪割り +薪運搬(江別 + ?)	
5月5日	土	薪割り +薪運搬(江別&新札幌)	
5月12日	土	" +大島山林サイン補修	ニュースレターと会費納入伝票の送付
5月19日	土	探鳥会	
5月26日	土		ハスカップ出版の買い取り先営業開始
6月2日	土	森づくり研修(森町・静寂の郷)	
6月3日	日	" (黒松内・ブナセンターとブナ林)	
6月9日	土	薪割り+薪積み+サイン補修	
6月16日	土	薪割り+薪積み+サイン補修	
6月23日	土	薪割り+薪積み+サイン補修	
6月30日	土	薪割り+薪積み+サイン補修	
7月7日	土	フットパスと小屋周り等刈り払い	
7月14日	土	フットパスと小屋周り等刈り払い	
7月21日	土	フットパスと小屋周り等刈り払い	
7月28日	土	フットパスと小屋周り等刈り払い	ハスカップ原稿、完成
8月4日	土	フットパスと小屋周り等刈り払い	
8月11日	土	フットパスと小屋周り等刈り払い	
8月18日	土		
8月25日	土		
9月1日	土	育林コンペ 個人作業	
9月8日	土	"	
9月15日	土	"	ニュースレター 22号発刊

9月22日	土	” + きのこ食毒判定会@大島山林	第21回理事会
9月29日	土	”	
10月6日	土	”	
#####	土	”	
#####	土	”	第9回NPO総会
#####	土	”	
11月3日	土	チェンソーススキルアップ講習	
#####	土	大島山林の保育 ①	
#####	土	” ②	
#####	土	” ③	
12月1日	土	” ④	
12月8日	土	山の神参拝	
#####	土	大島山林の保育 ⑤	
#####	土	”	
#####	土		