

2018年 年間スケジュール案 & 実績

* 本案は、しばしば、見なおしを行っていきます。かつ、夏およびその以降の一部あたりは未定です。

* 赤字は運営関係、緑字はイベント系。

* 作業は黒字、定例のもの個人が自主的に実施するものがあります。

* 今年度もフットパス刈り払いは**分担計画により大島、柏原、小屋周辺、植生復元モデルなど**
同時進行の予定。

'2018/08/19

月日	曜日	野外活動内容	事務局活動等
1月6日	土	大島山林の保育⑨」 仕事始め	
1月13日	土	” ⑩」	
1月20日	土	” ⑪	
1月26日	金		ハスカップ関係の印刷経費(参考) 打ち合わせ
1月27日	土	” ⑫」	コープさっぽろ森づくり交流会で特別講演(草苺)
2月3日	土	” ⑬ 間伐+運材開始	
2月10日	土	” ⑭ 間伐&運材	
2月17日	土	” ⑮ ”	
2月23日	金		30年度事業計画案 完成
2月24日	土	” ⑯ 間伐&運材	
3月3日	土	” ⑰ 間伐&運材+薪割り	
3月5日	月		事業計画案、苫東協議
3月10日	土	” ⑱ 間伐&運材の終了	
3月17日	土	” ⑲ 薪割り	
3月24日	土	” ⑰ 間伐&運材+薪割り	第20回理事会 決算と事業計画、ハスカップ出版関係 連休の運搬 育林コンペルール エコイレ制作関連 その他
3月31日	土	” ⑲ 間伐&運材+薪割り	
4月7日	土	⑲薪割り + 柏原試験地間伐	29年度決算と事業報告書、作成開始
4月9日	月		ハスカップ原稿の執筆者確認校正、開始
4月14日	土	⑳ ” + 柏原試験地間伐	
4月21日	土	㉑ ”	
4月28日	土	㉒」 ”	ニュースレター 21号発行
5月3日	木	㉓薪割り + 薪運搬(江別 + ?)	
5月5日	土	㉔薪割り + 薪運搬(江別&新札幌)	
5月12日	土	㉕ ” + 大島山林サイン補修	ニュースレターと会費納入伝票の送付
5月19日	土	探鳥会	
5月26日	土		ハスカップ出版の買い取り先営業開始
6月2日	土	森づくり研修(森町・静寂の郷)	
6月3日	日	” (黒松内・ブナセンターとブナ林)	
6月9日	土	薪割り+薪積み+サイン補修	
6月16日	土	薪割り+薪積み+サイン補修+刈り払い	
6月18日	月	柏原調査(1日目 oyama kusa)	
6月23日	土	薪割り+薪積み+サイン補修+ ”	
6月30日	土	薪割り+薪積み+サイン補修+ ”	
7月7日	土	フットパスと小屋周り等刈り払い	
7月9日	月	柏原調査(2日目 oyama kusa)	
7月15日	日	ハスカップ摘み	
7月18日	水	柏原調査(3日目 oyama kusa)	
7月21日	土	フットパスと小屋周り等刈り払い →萌芽試験地・薪割り	
7月28日	土	→萌芽試験地・薪割り	ハスカップ原稿、完成⇒ 8月下旬

8月4日	土	萌芽試験地の電気牧柵設置完了	
8月11日	土	萌芽試験地の薪と丸太運搬(軽トラ3台)	
8月15日	水		ニュースレター 22号発刊と 総会案内
8月18日	水	薪割りり、薪積み、フットパス刈り払い	
8月25日	土	薪割り、薪積み+静川小屋&フットパス等の刈り払い	
8月29日	水		(株)苦東と30年度伐採箇所の打ち合わせ
9月1日	土	育林コンペ 個人作業	
9月8日	土	"	
9月11日	火		「ハスカップとわたし」原稿の入稿
9月13日	木		北大農学研究院・コモンズヒアリング
9月15日	土	静川の小屋掃除	
9月22日	土	きのこ食毒判定会@大島山林	
9月24日	月	第21回次会理事会と第9回総会	
9月29日	土	育林コンペ個人作業	
10月6日	土	"	
10月13日	土	"	
10月20日	土	"	
10月27日	土	"	
11月3日	土	チェンソースキルアップ講習	
11月10日	土	大島山林の保育 ①	
11月17日	土	" ②	
11月24日	土	" ③	
12月1日	土	" ④	
12月8日	土	山の神参拝	
12月15日	土	大島山林の保育 ⑤	
12月22日	土	"	
12月29日	土		