

# 2019年 年間スケジュール案 & 実績

\* 本案は、しばしば、見なおしを行っていきます。かつ、夏およびその以降の一部あたりは未定です。

\* 赤字は運営関係、緑字はイベント系。

\* 作業は黒字、定例のもの、個人が自主的に実施するものがあります。

\* 今年度もフットパス刈り払いは**分担計画により大島、柏原、小屋周辺、植生復元モデルなど**  
同時進行の予定。

'2019/02/10

1/5	曜日	野外活動内容	事務局活動等
2019/1/05	土	大島山林の風倒木処理(仕事始め)	
1/12	土	大島山林の風倒木処理	
1/17	木		「ハスカップとわたし」再校受取(中西出版から)
1/19	土	大島山林の風倒木処理	
1/26	土	大島山林の風倒木処理	
1/30	水		(株)苦東へ萌芽とシカ食害に関する受託調査成果提出
2/02	土	大島山林の風倒木処理と運搬	
2/09	土	大島山林の風倒木処理と運搬	
2/12	火		中西出版へ再校戻し
2/16	土	大島山林の風倒木処理と運搬	
2/20	水		(株)苦東へ新年度事業計画の協議
2/23	土	大島山林の風倒木処理と運搬	
3/02	土	大島山林の風倒木処理と運搬	
3/09	土	大島山林の風倒木処理と運搬作業終了	
3/16	土	薪の玉切りと薪割り	
3/23	土	薪の玉切りと薪割り	
3/30	土	薪の玉切りと薪割り	『ハスカップとわたし』発刊
4/06	土	薪の玉切りと薪割り	
4/13	土	薪の玉切りと薪割り	
4/20	土	薪の玉切りと薪割り	『ハスカップとわたし』出版祝賀会 第22回理事会
4/24	水		ニュースレター第23号発刊
4/27	土	静川小屋周辺と苦東柏原からの丸太運搬 (レンタルの2トントラック使用)	
5/04	土	江別と新札幌に薪運搬(レンタル2トントラック使用)+広場の薪割り	
5/11	土	薪割り+薪積み	スノーモービル点検修理(旭川・世紀屋)
5/18	土	薪割り+薪積み	
5/25	土	薪割り+薪積み	苫小牧市へNPOの活動報告提出
6/1	土	薪割り+薪積み	
6/8	土	薪割り+薪積み	
6/15	土	薪割り+薪積み 小屋周り刈り払い	
6/22	土	薪割り+薪積み フットパス刈り払い	
6/29	土	平成31年度森づくり研修(空知方面)~ 6/30	
7/6	土	薪割り+薪積み フットパス刈り払い	
7/13	土	薪割り+薪積み フットパス刈り払い	
7/20	土	薪割り+薪積み フットパス刈り払い	
7/28	土	薪割り+薪積み フットパス刈り払い	
8/3	土	育林コンペ刈り払いなど	
8/10	土	育林コンペ刈り払いなど	
8/17	土		
8/24	土	フットパス刈り払いなど	
8/31	土	フットパス刈り払いなど	
9/7	土		
9/14	土	育林コンペ作業スタート 静川小屋掃除	ニュースレター第24号発刊
9/21	土	キノコの食毒判別会(大島山林)	

9/28	土	育林コンペ作業	
10/5	土	育林コンペ作業	
10/12	土	育林コンペ作業	
10/19	土	育林コンペ作業	
10/26	土	育林コンペ作業	第10回総会(+23回理事会)
11/2	土	チェンソースキルアップ講習(大島山林)	
11/9	土	育林コンペ作業	
11/16	土	育林コンペ作業	
11/23	土	大島山林の間伐木マーキング、作業	
11/30	土	大島山林の風倒木処理と間伐	
12/7	土	山の神参拝	忘年会
12/14	土	大島山林の風倒木処理と間伐	
12/21	土	大島山林の風倒木処理と間伐	
12/28	土		