

2020年 年間スケジュール案 + 実績

* 本案は、しばしば、見なおしを行っていきます。かつ、夏およびその以降の一部あたりは未定です。

* 赤字は運営関係、緑字はイベント系。

* 作業は黒字、定例のものと、個人が自主的に実施するものがあります。

* 今年度もフットパス刈り払いは**分担計画により**大島、柏原、小屋周辺、植生復元モデルなど同時進行の予定。

'2020/09/20

月 日	曜日	野外活動内容	事務局活動等
2020/1/04	土	大島山林の保育間伐(仕事始め) 参加者 6	
1/06	月		瀧澤代表理事と打ち合わせ
1/11	土	大島山林の保育間伐 10	
1/18	土	大島山林の保育間伐 6	
1/25	土	大島山林の保育間伐 13	* 年間事業計画について臨時運営委員会@テント
2/01	土	大島山林の保育間伐と運搬 8	
2/04	火		池田町「森林資源フル活用セミナー」で講演(事務局長)
2/08	土	大島山林の保育間伐と運搬(崖下道路風倒木も)12	
2/15	土	大島山林の保育間伐と運搬(崖下道路風倒木も)11	
2/20	水		(株)苦東へ新年度事業計画の協議(事務局)
2/22	土	大島山林の保育間伐と運搬 5	
2/29	土	大島山林の保育間伐と運搬 11	
3/07	土	大島山林の保育間伐と運搬 と薪割り 9	
3/14	土	大島山林の保育間伐と運搬 と薪割り 9	
3/21	土	薪の玉切りと薪割り 6	
3/28	土	薪の玉切りと薪割り 9	第24回理事会(新年度事業と支援お礼の件)
4/04	土	薪の玉切りと薪割り 8	
4/11	土	薪の玉切りと薪割り 9	
4/18	土	薪の玉切りと薪割り 8	
4/22	水		ニュースレター第25号発刊予定 ➡5/5 支援された会員へのお礼と挨拶
4/25	土	薪の玉切りと薪割り(雨のため休み)	
4/29	水	薪の引き取り 3家族 13名	
5/02	土	薪割り+薪積み 8	
5/09	土	薪割り+薪積み 江別と新札幌に薪運搬(レンタル2トントラック使用) 9	5/5 & 5/6 関係者へニュースレターなど通信
5/16	土	山菜ストギ&ミツハ採りと薪割り+薪積み 8	
5/23	土	薪割り+薪積み & 山菜コシアブラ採り 7	
5/26	火	今季の間伐予定地の踏査、検討 2	
5/30	土	薪割り+薪積み 刈り払い 9 ワラビ採り	
6/4	木		苫小牧市へNPOの活動報告提出(事務局)
6/6	土	薪割り薪積み完了+刈り払い8 ボーファー採り	
6/12	金	青井講師らと苫東内踏査=新コロで中止	
6/13	土	第8回コモンズ・フォーラム=新コロで中止 廃材片付け+フットパス刈り払い 9	←ヒグマ関連講演
6/20	土	苗畑づくり+刈り払い(1回目終了) 8	

6/27	土	2020年度森づくり研修/原子力と薪 1 =新型コロナで中止 静川フットパス刈り払い	
7/04	土	静川フットパス刈り払い 4	
7/8	水		苦東と今季間伐届けエリアについて現地打ち合わせ 2
7/11	土	自由活動	
7/15	水		10周年記念誌と動画打ち合わせ(札幌)
7/18	土	恒例のハスカップ摘み@つた森山林 30	
7/25	土	大島山林、薪周りの刈り払いなど 1	
8/01	土	フットパス刈り払い 大島山林の2回目開始 5	
8/08	土	フットパス刈り払い 3	
8/22	土	フットパス刈り払い 6	
8/29	土		10周年記念のタペ 10 ~9/4 関係者送付
9/05	土	大島山林フットパス倒木処理&刈り払い 2	記念誌、遠浅・厚真関係者配布
9/12	土	静川小屋掃除 + キノコ観察 4	
9/19	土	林縁と広場の刈り払い、新テントの位置だし。風倒木片づけ、キノコ観察会 7	
9/26	土	*作業用テントの移動(トイレ対応) テント跡地広場にベンチか四阿?	ニュースレター第26号発刊+総会案内
10/1	木		コモンズに関する講演(ロータリークラブ・草苺)
10/03	土	育林コンペ	
10/10	土	//	
10/17	土	//	
10/23	金		青井講師を苦東案内か?
10/24	土	14:00 ヒグマのフォーラム(市民活動センター)	
10/31	土	10:00育林コンペ発表会と懇親会(札幌 ウッドィーズと厚真森林結びの会)	
11/07	土	チェンソースキルアップ講習(大島山林) 今季の作業エリアの立会打ち合わせ	
11/14	土	大島山林 除間伐着手	
11/16	月		
11/21	土	大島山林 除間伐	
11/28	土	//	14:00 NPO総会(大島山林作業テント)
12/05	土	//	
12/12	土	山の神参拝 => 忘年会	
12/19	土	大島山林の風倒木処理と間伐	
12/26	土		