

2024年度 スケジュール + 実績

- * 本案は、しばしば、見なおしを行っていきます。かつ、夏およびその以降の一部あたりは未定です。
- * 緑字はイベント系 または「苦東休暇」関連 青字は利用促新 赤字は当面の懸案、課題など
- * 作業は黒字、定例のもの、個人が自主的に実施するものがあります。
- * 今年度もフットパス刈り払いは**分担計画**により大島、静川小屋周辺など同時進行の予定。

2024/6/2

月 日	曜日	野外活動内容	事務局活動等
4/06	土	薪割り薪積み、大島・静川風倒木処理 スノモ片付け	市民税の減免申請
4/13	土	線下地からの運材	
4/20	土	薪割り・薪積み、	第37回理事会(決算)
4/27	土	薪割り 風倒木処理と運搬 薪分譲引き取り開始、funakiさん薪配送 薪小屋周辺の廃棄物を処分	
5/04	土	薪割り 薪積み	
5/11	土	薪割り 薪積み、 シイタケ種駒植え、株起こし、スドキ	
5/18	土	薪割り 薪積み ハルニレフットパスの修景と手直し作業 ワラビ採り	
5/19	日		稼働調書精査と公表('23/11~'24/5)
5/24	金		苦小牧市に活動報告(財務3表达)
5/25	土	探鳥会+フットパスウォーキング、なめこ種駒植え、 ハルニレのフットパス修景(森そうじ) 薪割り 薪積み、	
6/1	土	薪割り ハルニレのフットパス修景と残材搬出、パレットの防 腐処理、ヤード刈り払い 苗畑からナラの苗木をギャップ(ハルニレ、静川)へ 植え付け	
6/8	土	薪割り 薪積み 静川の刈り払い開始	
6/15	土	薪割り 薪積み フットパスの刈り払い(遠浅、静川)~8/24 +薪ヤードの刈り払い	
6/22	土	薪割り・薪積み+刈り払い	
6/29	土	フットパス刈り払い+薪ヤードの刈り払い	
7/6	土	フットパス刈り払い+薪ヤードの刈り払い	
7/13	土	フットパス刈り払い+薪ヤードの刈り払い ハスカップ摘み(サンクチュアリ・希望者)	
7/20	土	フットパス刈り払い 平木沼のジュンサイ~8/17 ?	
7/27	土	フットパス刈り払い	
8/03	土	フットパス刈り払い	
8/10	土	(お盆休み)	
8/17	土	(お盆休み)	
8/24	土	フットパス刈り払い	今季の除間伐エリアについて苦東に手続き (厚真育林エリア、静川小屋周りを追加)
8/31	土	フットパス刈り払い	
9/7	土	フットパス刈り払い	

月 日	曜日	野外活動内容	事務局活動等
9/14	土	キノコ観察山歩き	
9/21	土	キノコ食毒判別会	
9/28	土	フットパス刈り払い	
10/5& 6	土日	コモンズ研修(旭川市:もりねっと・米飯製炭所)	
10/12	土	ヤード整理、育林コンペ看板など懸案処理?	
10/19	土	第14回総会 (BBQ やめ⇒そば哲) ・選木	総会前に第38回理事会
10/26	土	チェンソースキルアップ研修・選木	伐採届受理へ
11/2	土	2024年度の除間伐作業開始(大島山林・静川)	
11/9	土	除間伐作業(大島山林・静川)～2025/March	(この頃、今季の除雪について業者対応開始)
11/16	土	除間伐作業(大島山林・静川)	
11/23	土	除間伐作業(大島山林・静川)	
11/30	土	除間伐作業(大島山林・静川)	
12/7	土	山の神参拝とコモンズ研修&忘年会	
12/14	土	除間伐作業(大島山林・静川)	
12/21	土	仕事納め、除間伐作業(大島山林・静川)	
2025/1/04	土	仕事始め、除間伐作業(大島山林・静川)	
1/11	土	除間伐作業(大島山林・静川)	
1/18	土	除間伐作業(大島山林・静川)	
1/25	土	除間伐作業(大島山林・静川)	
2/1	土	除間伐作業(大島山林・静川)	
2/8	土	除間伐作業(大島山林・静川)	
2/15	土	除間伐作業(大島山林・静川)	
2/22	土	除間伐作業(大島山林・静川)	運営委員会
3/1	土	除間伐作業(大島山林・静川)	㈱苫東へ事業計画協議、発送
3/8	土	除間伐作業(大島山林・静川)	
3/15	土	除間伐作業(大島山林・静川)	第39回理事会(新年度計画)
3/22	土	除間伐作業(大島山林・静川)	
3/29	土	除間伐作業(大島山林・静川)	2023年度出納表から財務3表作成へ