

# 2022 年間スケジュール案 + 実績

\* 本案は、しばしば、見なおしを行っていきます。かつ、夏およびその以降の一部あたりは未定です。

\* 緑字はイベント系 または「(苦東)コモンズ休暇」関連 青字は利用促新 赤字は当面の懸案、課題など

\* 作業は通常黒字、定例のものと公務を表示、ほかに個人が自主的に実施するものがあります。

\* 今年度もフットパス刈り払いには**分担計画**により大島、柏原、小屋周辺など同時進行の予定。

'2023/01/27

| 月 日       | 曜日  | 野外活動内容   | 事務局活動等   |
|-----------|-----|--|--|
| 2022/1/08 | 土   | 仕事始め、大島山林の除間伐作業 12   |  |
| 1/15      | 土   | 大雪のため除雪対応(1/14もトラクター)、午後団欒 10                                |  |
| 1/19      | 水   |  | 事務局リモート打ち合わせ 18:00-                              |
| 1/21      | 金   | トラクター除雪 1  |  |
| 1/22      | 土   | 大島山林の除間伐 10  |  |
| 1/25      | 火   |  | 薪希望者に連絡開始  |
| 1/29      | 土   | 大島山林の除間伐 11  |  |
| 2/05      | 土   | 大島山林の除間伐 14 スノモ藪だしスタート                                       |  |
| 2/10      | 金   | トラクター除雪 1  |  |
| 2/11      | 金   | 大島山林の除間伐 5 (定例外有志)   |  |
| 2/12      | 土   | 大島山林の除間伐 13 樹液採取スタート   |  |
| 2/19      | 土   | 大島山林の除間伐 15  |  |
| 2/23      | 水   | 静川の小屋点検、大島山林積雪調べと除雪打ち合わせ 2                                   |  |
| 2/24-25   | 木-金 | トラクター除雪 延べ2  |  |
| 2/26      | 土   | トラクター除雪、テントと薪棚の雪下ろし、除間伐 10                                   |  |
| 3/05      | 土   | 大島山林の藪だしと除間伐 12  |  |
| 3/08      | 火   | 作業テントの排水 2   |  |
| 3/12      | 土   | 大島山林の藪だしと除間伐 16  |  |
| 3/15      | 火   |  | 株苦東へ事業計画協議、発送                                    |
| 3/20      | 日   | 大島山林の藪だしと除間伐 13  | 13:00~第30回理事会(新年度計画)                             |
| 3/26      | 土   | 大島山林の藪だしと除間伐 風倒木処理と運搬 9                                      | このころ事務局交代のお知らせ(会員あてメールで)                         |
| 4/02      | 土   | 薪割り 風倒木処理と運搬 13  | 2021年度出納表から財務3表作成へ                               |
| 4/09      | 土   | 薪割り 薪積み 枝片付けと修景<br>川エビ試験採取1 13                               |  |
| 4/16      | 土   | 薪割り 薪積み 枝片付けと修景 川エビ試験採取2<br>「そば哲」さんに薪搬入 12                   |  |
| 4/22      | 金   |  | 道市民税の減免申請  |
| 4/23      | 土   | 薪割り 薪積み 枝片付けと修景 懸かり木のマーベル・ブラロックによる処理 川エビ採取13                 | GW薪引き取りのための稼働調書精査と公表(~'21/Oct 31)<br>第31回理事会(決算) |
| 4/24      | 日   |  | inaba前理事関係会葬                                     |
| 4/29      | 金   | 薪分譲引き取り開始(waseda)  |  |
| 4/30      | 土   | 薪割り風倒木処理と運搬 サイン修理準備開始 12 薪搬出(nakaf-kaji-waseda)              | HBCラジオ、打ち合わせ                                     |
| 5/2       | 月   |  | ニュースレター第29号発刊                                    |
| 5/06      | 金   | 薪搬出(kusa)  |  |
| 5/07      | 土   | 薪割り 薪積み サインとベンチ 11<br>浜ポーファー<br>船木さんへ薪運搬(am 確定) + urabe、kusa |  |
| 5/13      | 金   |  | 16:30 HBCラジオ グッチーのGOODフライデーにSDGsと活動について草薙出演      |
| 5/14      | 土   | 薪割り 薪積み サインとベンチ<br>薪小屋周辺の廃棄物を処分 15<br>スドキとコシアブラ 川エビ          | 5/15 探鳥会のコース下見(野鳥の会2+草薙)                         |
| 5/18      | 水   | 静川境界道路の風倒懸かり木の処理 1   |  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 5/21  | 土 | 探鳥会+フットパスウォーキング(サインとベンチチェック兼ねて) 薪割り 薪積み <b>ワラビ採り川エビ</b> 29  | 5/20 活動センターの使用料免除申請                       |
| 5/28  | 土 | 薪割り 薪積み サイン設置 フットパスルートづくり14                                 |   |
| 6/4   | 土 | 薪割り 薪積み サイン設置 フットパスルートづくり14                                 |   |
| 6/11  | 土 | 薪割り 薪積み<br>+フットパスの刈り払い(静川、遠浅)~8/27<br>+薪ヤードの刈り払い 12         | 苫小牧市に活動報告(財務3表达)                          |
| 6/18  | 土 | 薪割り 薪積み<br>フットパス刈り払い+薪ヤードの刈り払い 16                           |   |
| 6/25  | 土 | <b>森づくり研修① 北大雨竜研究林 (日程変更有り) ~6/26 旭川で家具や建材の視察 14+1</b>      |   |
| 7/02  | 土 | フットパス刈り払い+薪ヤードの刈り払い 10+1                                    | 稼働調書精査と公表('21/12~'22/6)                   |
| 7/9   | 土 | フットパス刈り払い+薪ヤードの刈り払い 16                                      |   |
| 7/16  | 土 | つた森山林のハスカップ摘み→中止<br>静川小屋の静川小屋の刈り払い、窓制作着手 11                 |   |
| 7/23  | 土 | <b>am 10:00 森づくり研修② 本田山林 13</b>                             | <b>pm 05:00 有志による migita さんの卒寿のお祝い 13</b> |
| 7/30  | 土 | フットパス刈り払い 静川小屋の窓制作 9  |   |
| 8/06  | 土 | フットパス刈り払い 静川小屋の窓制作 6  |   |
| 8/13  | 土 | (お盆休み)  |   |
| 8/20  | 土 | (お盆休み)=薪積みなど 2 8/21=防腐剤と窓 4                                 |   |
| 8/27  | 土 | am 10:00 森づくり研修 三菱マテリアル<br>→コロナ延期→ 10/1<br>薪積み終了、薪ヤード刈り払い 6 |   |
| 8/29  | 月 |   | 2022年秋からの除間伐エリア協議                         |
| 9/03  | 土 | 薪ヤード&静川の刈り払い 13<br>静川の小屋の窓作業開始                              | 8/29 間伐エリアの検討と伐採届準備                       |
| 9/10  | 土 | 薪ヤード&静川の刈り払い 11<br>静川の小屋の窓作業                                |   |
| 9/17  | 土 | キノコ観察山歩き 9<br>静川の窓作業と本棚、テーブル移動など                            |   |
| 9/24  | 土 | <b>キノコ食毒判別会 6</b>   | ニュースレター第30号発行                             |
| 10/1  | 土 | <b>09:30三菱マテリアル社有林で森づくり研修③15</b>                            |   |
| 10/08 | 土 | <b>14:00 第9回コモンズフォーラム@活動センター東大癒しの森研究所・斎藤暖生所長 20</b>         | 10/9 齋藤所長と北大研究林熊ノ沢 6                      |
| 10/15 | 土 | 薪ヤードの片付け作業など 12   |   |
| 10/22 | 土 | <b>第32回理事会と第13回総会(BBQ 懇親会?) 12</b>                          |   |
| 10/29 | 土 | <b>チェンソースキルアップ研修<br/>今年度の間伐エリア確認(全員) 13</b>                 |   |
| 11/5  | 土 | 2022年度の間伐作業開始(大島山林) 13                                      |   |
| 11/9  | 水 |   | 柳田良蔵氏、コモンズと里山に関するヒアリング(草苺)                |
| 11/12 | 土 | 除間伐作業(大島山林)~2023/March 8                                    | (札幌ウッディーズ育林コンペ①)                          |
| 11/16 | 水 |   | 苫東緑資源打ち合わせ(苫東、住友林業、コモンズ草苺)                |
| 11/19 | 土 | 除間伐作業(大島山林) 14  |   |
| 11/26 | 土 | 除間伐作業(大島山林) →強風で玉切り、枝処理のみ(参加人数?)                            |   |
| 11/27 | 日 | 札幌ウッディーズ育林コンペ②  | 立会、選木と今後の作業方針アドバイス(草苺)                    |
| 11/30 | 水 | 安平町建設課土木講演グループと除雪立会 2                                       |   |
| 12/3  | 土 | 除間伐作業(大島山林) 7   |   |
| 12/10 | 土 | <b>山の神参拝とコモンズ研修&amp;忘年会 13</b>                              | (講師案: funakiさん+urabeさん)                   |
| 12/17 | 土 | 除間伐作業(大島山林) 8   |   |
| 12/19 | 月 | 静川のケアセンターに本だな設置 2   |   |
| 12/24 | 土 | 除間伐作業(大島山林) 11  |   |